

## Planification projets EAD au 13/03/2018



## Planification projets EAD au 13/03/2018



## Planification projets EAD au 13/03/2018

	Movembre	2017 Décembre 2017	Janvier 2018	Février 2018	Mars ?	810	Avril 2018	Mai 2018	Juin 2018	Juillet 2018	Aout 2018	Septembre 2018	Octobre 2018	Novembre 2018	Decembre 2018	1 anvie
Phases / tâches	46 47 48	8 49 50 51 52	1   2   3   4	5 6 7 8 9 29 5 12 19 2	9 10 1	11   12   13	14   15   16   17	18   19   20   21   2	22 23 24 25 26 28 4 11 18 25	27 28 29 30 2 9 16 23	31   32   33   34   3	5   36   37   38   39	40   41   42   43	44 45 46 47 4 29 5 12 19 2	8 49 50 51 52 6 3 10 17 24	1 2
Analyse des besoins																
EAD2-2018-10-EIP -					[67%]											
Discussion enseignants				[100%]												
Dépôt du projet				[100%]												
Discussion enseignants					[0%]											
EAD2-2018-11-RCM -							[31%]									
Dépôt du projet				[100%]												
Scénarisation pédagogique				[25%]	]											
Essai exercices autocorrigés (anamnèse)							[0%]									
Essai capsule pédagogique																
EAD2-2018-12-BLN -						[50%]										$\vdash$
Dépôt du projet				[100%]		[50 /0]										
Analyse de l'existant						[0%]										